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Ne do Drocesso 205 /2024
Requerente Secretaria MuniciDalde Obras e Urbanismo

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área iurídica e contábil,
processo para realização de 1q Termo Aditivo Valor e Prazo de Execuçâo ao Contrâto n.
121/2024 pare análise quanto a legalidade e verificações das demais formelidades.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela secretaria de Obras e Urbanismo
visando a realizâçâo de 1a Termo Aditivo de Valor ao Contrato na 121/2024-PMMP,
decorrente Adesão a Ata de Registro de Preço nq 02/2024, decorreote do Pregão
Eletrônico ne 02/2024- PMPR/MA, registrâda pelo Município de Pedro do Rosário - MA,
cujo objeto é prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no município de
Alto Alegre do Pindâré - MA, conforme espêcificações constântes no contrato em anexo,
em nome da pessoa iurídica VALE x CONSTRUçÔES EIRELI, CNPJ Ns 35.202.390/0001-

O processo veio instruído com oficio de solicitação do aditivo de valor ao

Contrato emitido pela Secretaria Requisitânte com base no Parecer do Setor de
Engenharia, aceite da Empresa Contratada, informações sobre a dotação orçâmenúria,
além do pareceriurídico que ratificou â legálidâde da instrução do processo.

Portânto, diânte da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua
formâlidáde, não foi detectâda irre8ularidade que impeça a continuidâde do mesmo, razão
pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nq.

14.133/21.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos âcostados no
processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus

signatarios.

Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. salvo melhoriuízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 17 de outubro de 2024.
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